Regolamento del progetto

Componenti

10 **proponenti** (aziende) ciascuno dei quali propone il proprio **capitolato** che presenta aspettative, vincoli e suggerimenti;

Ogni gruppo si candida come **fornitore** per un singolo capitolato:

- il proponente è **cliente** rispetto alle esigenze del prodotto;
- il proponente è **mentore** rispetto alle scelte di sviluppo;

Il docente invece **committente** di tutte le forniture;

Progresso

Il progresso lato “committente”:

- misurato da due **revisioni di avanzamento**;
- l’accesso alle revisioni è libero nei tempi;
- soggetto a stringenti di ingresso;

Il progresso “lato cliente”:

- regolato da accordi specifi con il proponente;

Il progresso “lato mentore”:

- quanto più frequente possibile, secondo accordi;

Valutazione ed esito

Valutazione collettiva:

- Stato di avanzamento;
- Way of Working;
- Automiglioramento.

Media sull’esito delle revisioni di avanzamento ponderata seconod **impegno rendicontato** di ogni componente del gruppo;

Avvio

Appena costituito, ogni gruppo fornitore si dota di un *Way of Working*:

- **Norme di Progetto** (procedure e strumenti di lavoro): documento esecutivo (TODO), non narrativo;
- **Cruscotto di valutazione della qualità**: misura il grado di raggiungimento dei risultati attesi a quel punto;

Il way of working deve migliorare nel tempo se possibile *Just-In-Time* a intervalli brevi, normando le attività prima di attuarle;